
SİNOP MERKEZ 16 DERSLİK DENİZCİLİK ANADOLU LİSESİ,200 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ 
ÖĞRENCİ PANSİYON BİNASI VE ATÖLYE BİNASI YAPIM İŞİ 

 
İHALE TARİHİ  03.12.2015 

SÖZLEŞME TARİHİ  13.01.2016 
SÖZLEŞME BEDELİ  10.224.000,00 

SÜRESİ  800 takvim günü 
İŞİN BAŞLANGICI  23.01.2016 

SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

01.04.2018 

YÜKLENİCİ FİRMA  YAŞAR İNŞAAT 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  %49 
YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ :   1 adet 16 DERSLİKLİ LİSE BİNASI kapsamında Bodrum+Zemin+3 

Normal katlı Zemin oturma alanı 1105.08 m2 Toplam İnşaat alanı 5630,00 m2 , 1 adet 200 KİŞİ 
KAPASİTELİ PANSİYON BİNASI kapsamında Bodrum+Zemin+3 Normal katlı Zemin oturma alanı 880 
m2 Toplam İnşaat alanı 4210,00 m2  1 adet ATÖLYE  BİNASI kapsamında Zemin+1 Normal katlı 
Zemin oturma alanı 765,00 m2 Toplam İnşaat alanı 1530,00 m2 olan  
 3 adet betonarme yapı tekniğiyle  yapılmış binadan oluşan Toplam inşaat alanı 11370 m2 olan  
okul kompleksinin bahçe ve istinat duvarları, okul bahçesi ile peyzaj işlerini kapsayan lise yapım 
işidir. 

 

 

 

 

 

 



SİNOP MERKEZ İMAM HATİP ORTAOKUL, PANSİYON BİNASI VE ÇOK AMAÇLI SALON 
YAPIM İŞİ 

İHALE TARİHİ  04.12.2015 
SÖZLEŞME TARİHİ  30.12.2015 

SÖZLEŞME BEDELİ  7.665.900,00 
SÜRESİ  730 TAKVİM GÜNÜ 

İŞİN BAŞLANGICI  08.01.2016 

SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

06.01.2018 

YÜKLENİCİ FİRMA  UMUT TAAHHÜT+KARAİNCİ İNŞAAT ORTAK GİR. 
FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  % 78 

YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ  
1 adet  9135,00 m2  18 DERSLİKLİ ORTAOKUL 200 KİŞİ KAPASİTELİ PANSİYON İLE  424 
,00 m2  ALANLI  ÇOK AMAÇLI SALON  BİNASI  kapsamında Bodrum+Zemin+3 Normal 
katlı Zemin oturma alanı 2056,5 m2 Toplam İnşaat alanı 9559,00 m2 olan  
    1 adet  betonarme yapı tekniğiyle  yapılmış binadan oluşan okul kompleksinin 
bahçe ve istinat duvarları, okul bahçesi ile peyzaj işlerini kapsayan yapım işidir. 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

TÜRKELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞİ 
İHALE TARİHİ  06/05/2015 

SÖZLEŞME TARİHİ  03.06.2015 
SÖZLEŞME BEDELİ  3.987.000,00 

SÜRESİ  950 GÜN 
İŞİN BAŞLANGICI  27.08.2015 

SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

03.04.2018 

YÜKLENİCİ FİRMA  YAPISAN İNŞAAT+FUAT AYDIN ORTAK GİRİŞİM 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  İş durduruldu. 
YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ : 1 Adet betonarme tekniğiyle yapılmış bodrum + Zemin+2 
katlı, 2.800 m2 İlçe Emniyet Müdürlüğü yapım işi. 
 



SİNOP MERKEZ KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ 
İHALE TARİHİ  14.10.2014 

SÖZLEŞME TARİHİ  04.12.2015 
SÖZLEŞME BEDELİ  9.863.500,00 

SÜRESİ  720 GÜN 

İŞİN BAŞLANGICI  11.12.2014 
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

30.11.2016 

YÜKLENİCİ FİRMA  Hasan ERBAŞ 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME 
ORANI  

% 65 

YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ : :5500 m2 Toplam İnşaat Alanı 
1760m2 Toplantı Salonu, Sergi Salonu, Sanat Atölyesi, Müzik Çalışma Salonu, Vestiyer, 
Ofis, Arşiv, Islak Hacimler, Dekor Deposu, Teknik Hacimler, Sirkülasyon Zemin Kat 
1925m2 Salon, Ana Giriş, Fuaye+Kafeterya, Islak Hacimler, Ofis, Mutfak, Vestiyer, 
Sahne Amiri, Acil Soyunma Odası, Sirkülasyon, Birinci Kat 890m2 Okuma Odası, Ofis, 
Bay Hazırlık Odası, Bayan Hazırlık Odası, Depo, Arşiv, Projeksiyon Ses Işık Kontrol, Islak 
Hacimler, Sirkülasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SİNOP ERFELEK 12 DERSLİK ORTAOKULU YAPIM İŞİ 
İHALE TARİHİ  05.04.2016 

SÖZLEŞME TARİHİ  27.04.2016 

SÖZLEŞME BEDELİ  3.494.000,00 
SÜRESİ  450 

İŞİN BAŞLANGICI  09.05.2016 
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

11.08.2017 

YÜKLENİCİ FİRMA  HASAN ERBAŞ 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  %30 
YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ :    1 adet 12 DERSLİKLİ ORTA OKUL YAPIM İŞİ kapsamında 
Bodrum+Zemin+2 Normal katlı Zemin oturma alanı 760,08 m2 Toplam İnşaat alanı 
2789,40 m2 , kapsamında Bodrum+Zemin+2 Normal 1 adet  betonarme yapı tekniğiyle  
yapılmış binadan oluşmaktadır. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(İŞGEM) 
İHALE TARİHİ  14.07.2016 

SÖZLEŞME TARİHİ  10.08.2016 
SÖZLEŞME BEDELİ  3.319.000,00 

SÜRESİ  240 

İŞİN BAŞLANGICI  15.08.2016 
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

11.04.2017 

YÜKLENİCİ FİRMA  Reskon Yapı Prj.Tur.Tic.ve San.Ltd.Şti 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  %60 
YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ : 1 Adet Betonarme-Çelik Bina  Yapım İşi. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

           

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ 

İHALE TARİHİ  14.10.2016 
SÖZLEŞME TARİHİ  09.11.2016 

SÖZLEŞME BEDELİ  2.869.000,00 

SÜRESİ  550 GÜNDÜR. 
İŞİN BAŞLANGICI  18.11.2016 

SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

28.05.2018 

YÜKLENİCİ FİRMA  RECAİ ÇİLİNGİR 
FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  Müze Müdürlüğü tarafından geçici olarak iş durduruldu. 

YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ : 1 Adet betonarme tekniğiyle yapılmış Rehberlik Araştırma 
Merkezi Yapım İşi. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MERKEZ SAĞLIK LİSESİ PANSİYON BİNASI KAPALI SPOR SALONU YAPIM İŞİNE AİT  
PROJE REVİZYON HİZMET ALIM İŞİ 

İHALE TARİHİ  30.06.2016 

SÖZLEŞME TARİHİ  20.07.2016 
SÖZLEŞME BEDELİ  52.800,00 TL. 

SÜRESİ  60 GÜNDÜR. 

İŞİN BAŞLANGICI  21.07.2016 
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

19.09.2016 

YÜKLENİCİ FİRMA  AYKIN MİMARLIK 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  Devam Ediyor. 



 

BOYABAT HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ 
İHALE TARİHİ  09.06.2016 

SÖZLEŞME TARİHİ  13.07.2016 

SÖZLEŞME BEDELİ  11.820.000,00 
SÜRESİ  570 

İŞİN BAŞLANGICI  30.09.2016 
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

23.04.2018 

YÜKLENİCİ FİRMA  Hasan ÖZCAN+Kuşan İnşaat Tem.Gıda.İth.İhr.ve 
Tic.Ltd.Şti 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  % 7 

YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ : 1 adet betonarme  yapı tekniğiyle yapılmış  Hükümet Konağı 
yapım işi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

SİNOP MERKEZ ADA OTELİ ONARIM YAPIM İŞİ 
İHALE TARİHİ  22.12.2016 

SÖZLEŞME TARİHİ  16.01.2017 

SÖZLEŞME BEDELİ  1.125.000,00 TL 
SÜRESİ  165 GÜN 

İŞİN BAŞLANGICI  26.01.2017 
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

11.07.2017 

YÜKLENİCİ FİRMA  BİLAL DEMİRTAŞ 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  Devam Ediyor. 
YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ : “Ada Oteli Yenileniyor” bakım onarım yapım işi. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

BOYABAT 12 DERSLİK ÖZEL EĞİTİM OKULU BİNASI YAPIM İŞİ 
İHALE TARİHİ  16.11.2016 

SÖZLEŞME TARİHİ  13.12.2016 

SÖZLEŞME BEDELİ  3.057.000,00 TL 
SÜRESİ  550 GÜN. 

İŞİN BAŞLANGICI  06.02.2017 
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

28.06.2018 

YÜKLENİCİ FİRMA  ELİTART GRUP A.Ş. 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  Devam Ediyor. 
YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ : 1 Adet betonarme yapı tekniğiyle yapılmış Özel Eğitim Okulu 
yapım işi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



BOYABAT 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ+200 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ 
PANSİYONU+KAPALI SPOR SALONU PROJE ve ZEMİN ETÜDÜ HİZMET ALIM İŞİ 

İHALE TARİHİ  14.11.2016 
SÖZLEŞME TARİHİ  05.12.2016 

SÖZLEŞME BEDELİ  83.100,00 TL 
SÜRESİ  90 GÜN 

İŞİN BAŞLANGICI  14.12.2016 

SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

14.03.2017 

YÜKLENİCİ FİRMA  PANEL TASARIM MİMARLIK 
MÜH.MÜŞAV.İNŞ.TAAH.TURZ.LTD.ŞTİ. 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  Devam Ediyor. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

GERZE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI PROJE ve  
ZEMİN ETÜDÜ HİZMET ALIM İŞİ 

İHALE TARİHİ  11.11.2016 
SÖZLEŞME TARİHİ  02.12.2016 

SÖZLEŞME BEDELİ  26.900,00 TL 

SÜRESİ  90 GÜN 
İŞİN BAŞLANGICI  09.12.2016 

SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

11.02.2017 

YÜKLENİCİ FİRMA  PANEL TASARIM MİMARLIK 
MÜH.MÜŞAV.İNŞ.TAAH.TURZ.LTD.ŞTİ. 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  Devam Ediyor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 MERKEZ 6 DERSLİKLİ  ANAOKULU PROJE ve ZEMİN ETÜDÜ HİZMET ALIM İŞİ 
İHALE TARİHİ  10.11.2016 

SÖZLEŞME TARİHİ  02.12.2016 

SÖZLEŞME BEDELİ  33.800,00 TL 
SÜRESİ  75 GÜN 

İŞİN BAŞLANGICI  09.12.2016 
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

21.02.2017 

YÜKLENİCİ FİRMA  MEGA-Ş MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.ve TİC.LTD.ŞTİ. 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  Devam Ediyor. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 DURAĞAN 8 DERSLİKLİ LİSE BİNASI YAPIM  İŞİNE AİT REVİZE PROJE ve ZEMİN 
ETÜD HİZMET ALIM İŞİ 

İHALE TARİHİ  12.01.2017 
SÖZLEŞME TARİHİ  20.02.2017 

SÖZLEŞME BEDELİ  19.710,00 TL 
SÜRESİ  75 GÜN. 

İŞİN BAŞLANGICI  02.03.2017 

SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 
BİTİŞ TARİHİ  

17.05.2017 

YÜKLENİCİ FİRMA  GÜLERYÜZ MÜH.MİM.İNŞ.TAAH.GAYRİMENKUL 

DEĞ.LAB.MAD.İç ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI  Devam Ediyor. 
 

 

 

 

  

 

 


