



T.C. SİNOP İL ÖZEL İDARESİ
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
EKİM AYI FAALİYETLERİ

H. Atılsık



SİNOP MERKEZ 16 DERSLİK DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ, 200 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ PANSİYON BİNASI ve ATÖLYE BİNASI YAPIM İŞİ



ÇEVRE DÜZENLEMESİ DEVAM EDİYOR.



EYLÜL AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 88

EKİM AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 92



SİNOP MERKEZ İMAM HATİP ORTAOKULU, PANSİYON BİNASI ve ÇOK AMAÇLI SALON YAPIM İŞİ



ÇEVRE DÜZENLEMESİ DEVAM EDİYOR



İSTİNAT DUVARLARI YAPIMI DEVAM EDİYOR.

EYLÜL AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 90

EKİM AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 92

**MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ KAZI ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR**



TÜRKELİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞİ



**BODRUM KAT PERDE YALITIMI YAPILIYOR.
DRENAJ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR.**

EYLÜL AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 30

EKİM AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 34



SİNOP MERKEZ KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ



ÇEVRE DÜZENLEMESİ DEVAM EDİYOR.



EYLÜL AYI GERÇEKLEŞME ORANI:%80

EKİM AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 88



BOYABAT HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ



A BLOK ÇATI KURMA İŞLERİ DEVAM EDİYOR.

DUVAR ALÇI SIVA İŞLERİ DEVAM EDİYOR.

EYLÜL AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 50

EKİM AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 55



SİNOP ERFELEK 12 DERSLİKLİ ORTAOKUL YAPIM İŞİ



ÇEVRE DÜZENLEMESİ DEVAM EDİYOR.



EYLÜL AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 80


EKİM AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 84



SİNOP MERKEZ ADA OTELİ ONARIM YAPIM İŞİ



**GEÇİCİ KABUL EKSİKLİKLERİ
TAMAMLANIYOR.**



EYLÜL AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 90

EKİM AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 98



**3. KAT TABLİYE KALIBI HAZIRLANIYOR.
TEMEL YALITIMI YAPILIYOR.
ZEMİN KAT DUVARLARI ÖRÜLÜYOR.
TARİHİ ESERİN ÜZERİ KAPATILIYOR.**





BOYABAT 12 DERSLİKLİ ÖZEL EĞİTİM OKULU YAPIM İŞİ



DIŞ CEPHE MANTOLAMA DEVAM EDİYOR.



DUVAR ALÇI SIVA İŞLERİ DEVAM EDİYOR

BAHÇE İSTİNAT DUVARLARI YAPILIYOR.

EYLÜL AYI GERÇEKLEŞME ORANI:%50

EKİM AYI GERÇEKLEŞME ORANI:% 54



GERZE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİNE AİT PROJE VE ZEMİN ETÜDÜ HİZMET ALIM İŞİ



GERZE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİNE AİT PROJELER ONAYLANDI. YAPIM İŞİ İÇİN ÖDENEK AKTARILMASI BEKLENİYOR.



MERKEZ SAĞLIK LİSESİ, PANSİYON BİNASI ,KAPALI SPOR SALONU YAPIM İŞİNE AİT PROJE VE ZEMİN ETÜDÜ HİZMET ALIM İŞİ



**MERKEZ SAĞLIK LİSESİ YAPIM İŞİNE AİT PROJELER ONAYLANDI.
İŞİN YAKLAŞIK MALİYETİ HAZIRLANIYOR.**



DEVAM EDEN PROJE HİZMET ALIM İŞLERİ

SIRA NO	İŞİN ADI
1	BOYABAT 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ,PANSİYON BİNASI ,KAPALI SPOR SALONU YAPIM İŞİNE AİT PROJE VE ZEMİN ETÜDÜ HİZMET ALIM İŞİ
2	DURAĞAN 8 DERSLİKLİ LİSE BİNASI YAPIM İŞİNE AİT PROJE VE ZEMİN ETÜDÜ HİZMET ALIM İŞİ
3	SİNOP DİKMEN ORTAOKULU ve PANSİYON BİNASI YAPIM İŞİNE AİT PROJE ve ZEMİN ETÜDÜ HİZMET ALIM İŞİ