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BİRİM PERSONELİ 
PERSONEL DURUMU 

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜR V.   1 

İnşaat Mühendisi 3 

Elektrik-Elektronik  Mühendisi 1+1 (Sözleşmeli Personel ) 

Mimar  1  (Geçici görev) 

İnşaat Teknisyeni 1 

Memur 1 

İşçi 1 

Şoför 1 

TYP (İŞKUR) Çalışanı 2 



Plan Proje Yatırım İnşaat Müd.  
Program Listesi 

SIRA 

NO 
İŞİN ADI 

1 

SİNOP MERKEZ 16 DERSLİKLİ DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ, 200 

ÖĞRENCİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ PANSİYON BİNASI VE ATÖLYE BİNASI YAPIM İŞİ 

(%39) 

2 
SİNOP MERKEZ İMAM HATİP ORTAOKULU, PANSİYON BİNASI VE ÇOK AMAÇLI 

SALON YAPIM İŞİ (%28) 

3 TÜRKELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞİ (%34) 

4 DURAĞAN HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ (%95) 

5 SİNOP MERKEZ KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ (%55) 

6 GERZE YAKUPAĞA KONAĞI PROJE HİZMET ALIMI İŞİ (%90) 

7 
TÜRKELİ MİMAR SİNAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ATÖLYE BİNASI 

PROJE ALIM İŞİ (%95) 

8 SİNOP ANADOLU LİSESİ DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ (%90) 



Plan Proje Yatırım İnşaat Müd.  
Program Listesi 

SIRA  

NO 
İŞİN ADI 

9 SİNOP ERFELEK 12 DERSLİK ORTAOKULU YAPIM İŞİ (%3) 

10 
BOYABAT JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI MANTOLAMA VE ENGELLİ 

RAMPASI YAPIM İŞİ (%95) 

11 
SARAYDÜZÜ JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI MANTOLAMA VE ENGELLİ 

RAMPASI YAPIM İŞİ (%95) 

12 BOYABAT HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ   

13 İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (İŞGEM) (%10) 

14 ERFELEK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (%95) 

 15 SİNOP MERKEZ ADA OTELİ PROJE HİZMET ALIM İŞİ 



İHALE TARİHİ  03.12.2015 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      23.01.2016 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 01.04.2018 

İHALE BEDELİ 10.224.000,00 TL 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  1 ADET 16 DERSLİK LİSE BİNASI,1 ADET 200 KİŞİ 

KAPASİTELİ PANSİYON BİNASI,1 ADET ATÖLYE 

BİNASI. 

Sinop Merkez 16 Derslik Denizcilik Anadolu 

Meslek Lisesi,200 Öğrenci Kapasiteli Öğrenci 

Pansiyon Binası ve Atölye Binası Yapım İşi  



İHALE TARİHİ  04.12.2015 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      08.01.2016 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 06.01.2018 

İHALE BEDELİ  7.665.900,00 TL 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  1 ADET 18 DERSLİKLİ ORTAOKUL,1 ADET 200 

KİŞİ KAPASİTELİ PANSYON, 424 M2 ALANLI 

ÇOK AMAÇLI SALON BİNASI. 

Sinop Merkez İmam Hatip Ortaokulu,Pansiyon 

Binası ve Çok Amaçlı Salon Yapım İşi 



İHALE TARİHİ  06.05.2015 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      27.08.2015 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 03.04.2018 

İHALE BEDELİ 3.987.000,00 TL 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  4 KATLI(Bodrum + Zemin+2KAT) İLÇE EMNİYET 

HİZMET BİNASI.  

Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü Yapım İşi 



İHALE TARİHİ  05.04.2016 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      09.05.2016 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 11.08.2017 

İHALE BEDELİ  3.494.000,00 TL 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  1 ADET 12 DERSLİKLİ ORTAOKUL YAPIM İŞİ. 

Erfelek İlçe 12 Derslik Ortaokulu Yapım İşi 



İHALE TARİHİ  26.04.2013 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      05.07.2013 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 05.02.2017 

İHALE BEDELİ  2.050.000,00-TL 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI 

Erfelek  İlçe Emniyet Müdürlüğü Yapım İşi 



İHALE TARİHİ  17.07.2014 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      04.09.2014 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 01.01.2017 

İHALE BEDELİ 3.097.000,00-TL 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  3 KATLI HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ 

Durağan Hükümet Konağı Yapım İşi 



İHALE TARİHİ  14.10.2014 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      11.12.2014 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 30.11.2016 

İHALE BEDELİ  9.863.500,00-TL 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  5500 m² TOPLAM İNŞAAT ALANI,1760m² TOPLANTI SALONU,SERGİ SALONU,SANAT 

ATÖLYESİ,MÜZİK ÇALIŞMA SALONU, VESTİYER,OFİS,ARŞİV,ISLAK HACİMLER,DEKOR 

DEPOSU,TEKNİK HACİMLER,ZEMİN KAT 1925 m² SALON, ANA GİRİŞ, FUAYE + 

KAFETERYA, BİRİNCİ KAT 890M2 OKUMA ODASI,OFİS,BAY HAZIRLIK ODASI,BAYAN 

HAZIRLIK ODASI,DEPO,ARŞİV,PROJEKSİYON SES IŞIK,SİRKÜLASYON. 

Sinop Merkez Kültür Merkezi Yapım İşi 



İHALE TARİHİ  15.02.2016 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      25.03.2016 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 23.06.2016 

İHALE BEDELİ 63.700,00 TL 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  TARİHİ TESCİLLİ BİNA RÖLEVE,RESTORASYON 

VE RESTİTÜSYON İŞİ. 

Gerze Yakup Ağa Konağı Proje Hizmet Alım İşi 



İHALE TARİHİ  06.10.2015 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      14.11.2015 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 13.01.2016 

İHALE BEDELİ  19.890,00-TL 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  ATÖLYE BİNASI YAPIM İŞİNE AİT ZEMİN ETÜDÜ VE 

PROJE HAZIRLANMASI İŞİ. 

Türkeli Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu 

Lisesi Atölye Binası Proje Alım İşi 



İHALE TARİHİ  10.03.2016 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      11.03.2016 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 06.06.2016 

İHALE BEDELİ 17.500,00TL 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  ADA OTELİNE AİT MİMARİ,STATİK,MEKANİK VE 

ELEKTRİK PROJELENDİRME İŞİ. 

Sinop Merkez Ada Oteli Proje Hizmet Alım İşi 



İHALE TARİHİ  16.06.2016 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      19.07.2016 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 01.09.2016 

İHALE BEDELİ 45.000,00 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  1 adet hizmet binası onarım işi. 

Boyabat Jandarma Hizmet Binası Mantolama 

ve Engelli Rampası Yapım İşi 



İHALE TARİHİ  16.06.2016 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      19.07.2016 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 01.09.2016 

İHALE BEDELİ 45.000,00 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  1 adet hizmet binası onarım işi 

Saraydüzü Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası 

Mantolama ve Engelli Rampası Yapım İşi 



İHALE TARİHİ  14.07.2016 

İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ      15.08.2016 

İŞİN BİTİŞ TARİHİ 11.04.2017 

İHALE BEDELİ 3.319.000,00 

YATIRIM ÖZELLİKLERİ  1 Adet Betonarme-Çelik Bina işi 

İş Geliştirme Merkezi ( İŞGEM ) 



Arz ederim. 
Jale SALMAN LAL 

Plan Proje Yatırım İnşaat Müd. V. 


